

Hoja de Ruta de Despliegue Operativo: AgroConecta (100% Funcional)

Plan de ejecución a 12 meses para alcanzar la plena adopción de 1,000 agricultores y 100 proveedores B2B en Ecuador.

Fase & Período	Actividades Clave	Responsable	Tiempos	Apoyo Externo	Presupuesto
FASE 1 (M1-M3) Hardening Técnico y Algoritmos	1.1 Algoritmo Anti-Nubes SAR Sentinel-1 1.2 Webhook API TRACES NT para EUDR 1.3 Motor Matchmaking Smart Leads IA 1.4 Auditoría RLS, PostGIS y Pentest	- Lead Data Engineer - Sr. Fullstack Dev - AI Engineer - Security Architect	M1 - M3 (12 sem)	- Copernicus CDSE - Consultor Aduanero UE - UTPL / Prendho - Ciberseguridad	\$12,000 USD (18.5%)
FASE 2 (M4-M6) Piloto & Campo (3 Provincias)	2.1 Piloto Carchi, Los Ríos y Manabí 2.2 Taller georreferenciación 150 productores 2.3 Onboarding 20 proveedores B2B 2.4 Optimización UX/UI y WhatsApp Bot	- Product Owner - Agrónomos Campo - Líder Comercial B2B - Frontend Dev	M4 - M6 (12 sem)	- Cooperativas Cacao/Maíz - GADs Provinciales - Cámaras Comercio - Diseñador UI/UX	\$15,000 USD (23.1%)
FASE 3 (M7-M10) Escalamiento Red (1000 / 100)	3.1 Marketing geolocalizado / Geofencing 3.2 Fuerza de ventas para 80 proveedores B2B 3.3 Convenios MAG, ONGs y Exportadores 3.4 Días de campo Agrotech en 8 provincias	- Growth Lead - Ventas B2B - CEO / Director - Branch Managers	M7 - M10 (16 sem)	- Agencia Agrotech - ANECACAO / ANECAFE - WIPO GREEN / PNUD - Asociaciones	\$28,000 USD (43.0%)
FASE 4 (M11-M12) Monetización & Gobernanza	4.1 Planes suscripción B2B (Pro/Enterprise) 4.2 Auditoría 1,000+ Ha cero deforestación 4.3 Alianza Microcréditos Verdes bancarios	- CFO / Financiero - Auditor Ambiental - CEO / Alianzas	M11 - M12 (8 sem)	- SRI / Tributarios - Certificadoras UE - BanEcuador / CACs	\$10,000 USD (15.4%)

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO A 12 MESES: \$65,000 USD

Garantiza la plena operatividad tecnológica, cumplimiento regulatorio EUDR y la meta comercial de 1,000 agricultores y 100 proveedores B2B.